

(別紙 1)

平成 29 年度～平成 32 年度 社会福祉法人岐阜老人ホーム 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人岐阜老人ホーム		法人番号	4200005001531				
法人代表者氏名	林 武							
法人の主たる所在地	岐阜県岐阜市北一色 7 丁目 20 番 1 号							
連絡先	058-247-8161							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日	—							
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	平成 29 年 6 月 29 日							
評議員会の承認年月日	平成 29 年 6 月 30 日							
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円)	残額総額 (平成 28 年度末現在)	1 か年度目 (平成 29 年度末現在)	2 か年度目 (平成 30 年度末現在)	3 か年度目 (平成 31 年度末現在)	4 か年度目 (平成 32 年度末現在)	5 か年度目 (平成 33 年度末現在)	合計	社会福祉充実事業未充当額
	853,370 千円	853,370 千円	712,970 千円	0 千円	0 千円	0 千円		0 千円
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)		0 千円	140,400 千円	712,970 千円	千円	0 千円	853,370 千円	
本計画の対象期間	承認日～平成 32 年 3 月 31 日							

2. 事業計画

実施時期	事業名	事業種別	既存・新規の別	事業概要	施設整備の有無	事業費
1か年度目	施設整備事業	社会福祉事業	既存	養護老人ホーム建替工事 (別紙、予定工程表参照)	有	0千円
2か年度目	施設整備事業	社会福祉事業	既存	養護老人ホーム建替工事 (別紙、予定工程表参照) 着手金等	有	140,400千円
3か年度目	施設整備事業	社会福祉事業	既存	養護老人ホーム建替工事 (別紙、予定工程表参照)	有	756,000千円
	小計					
合計						896,400千円

3. 社会福祉充実残額の用途に関する検討結果

検討順	検討結果
① 社会福祉事業及び公益事業（小規模事業）	養護老人ホームにおける建物の耐震化及び利用者ケアの充実を図るため、建替えを行うこととした。
② 地域公益事業	①の取組みを実施する結果、残額は生じないため実施しない。
③ ①及び②以外の公益事業	①の取組みを実施する結果、残額は生じないため実施しない。

4. 資金計画

事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	合計	
施設整備事業	計画の実施期間における事業費合計	0千円	140,400千円	756,000千円	0千円	0千円	896,400千円	
	財源構成	社会福祉充実残額		140,400千円	712,970千円	0千円		853,370千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益			43,030千円			43,030千円
	その他							

5. 事業の詳細

事業名	施設整備事業																					
主な対象者	当法人の施設利用者																					
想定される対象者数	養護老人ホーム：利用者 110名（定員）																					
事業の実施地域	岐阜市																					
事業の実施時期	承認日～平成 32 年 3 月 31 日																					
事業内容	<p>養護老人ホーム建替</p> <p>利用者が使用する共有スペースの充実、居室のユニット化等の利用者の生活環境の向上につながる施設整備を行うとともに、新たな先進福祉機器等の導入も考え、建替を実施する。</p>																					
事業の実施スケジュール	1か年度目	養護老人ホーム建替工事（基本設計等）																				
	2か年度目	養護老人ホーム建替工事（解体工事、造成、開発工事等）																				
	3か年度目	養護老人ホーム建替工事（建築工事等）																				
事業費積算 (概算)	<p>養護老人ホーム建替工事</p> <table border="0"> <tr> <td>建築工事</td> <td>392,904,000 円</td> </tr> <tr> <td>電気設備工事</td> <td>77,760,000 円</td> </tr> <tr> <td>給排水衛生設備工事</td> <td>102,600,000 円</td> </tr> <tr> <td>空調設備工事</td> <td>43,200,000 円</td> </tr> <tr> <td>昇降機設備工事</td> <td>6,480,000 円</td> </tr> <tr> <td>外構工事</td> <td>21,384,000 円</td> </tr> <tr> <td>諸経費</td> <td>111,672,000 円</td> </tr> <tr> <td>解体工事費</td> <td>54,000,000 円</td> </tr> <tr> <td><u>造成・開発工事費</u></td> <td><u>86,400,000 円</u></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>896,400,000 円</td> </tr> </table>		建築工事	392,904,000 円	電気設備工事	77,760,000 円	給排水衛生設備工事	102,600,000 円	空調設備工事	43,200,000 円	昇降機設備工事	6,480,000 円	外構工事	21,384,000 円	諸経費	111,672,000 円	解体工事費	54,000,000 円	<u>造成・開発工事費</u>	<u>86,400,000 円</u>	合計	896,400,000 円
	建築工事	392,904,000 円																				
電気設備工事	77,760,000 円																					
給排水衛生設備工事	102,600,000 円																					
空調設備工事	43,200,000 円																					
昇降機設備工事	6,480,000 円																					
外構工事	21,384,000 円																					
諸経費	111,672,000 円																					
解体工事費	54,000,000 円																					
<u>造成・開発工事費</u>	<u>86,400,000 円</u>																					
合計	896,400,000 円																					
合計	896,400 千円（うち社会福祉充実残額充当額 853,370 千円）																					
地域協議会等の意見と その反映状況	—																					

6. 社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が5か年度を超える理由

